

## PROJE DURUM RAPORU

Proje Adı	EntroCell EntroCell		
Tarih	04.01.2024	Proje Yöneticisi	İlyas İlhan
Durum	Zaman		Kalita
Durum	Zaman		Kante
Durum  Bugünkü İlerlemeler	Test - Desktop app(Furkan Emre Doğan): Kafka (Sabahattin Altan Aslan): Kafka kurma çalışmaları devam ediyor Test - Mobile - iOS (Kenancan Aslan): Geri dönüşte bulunulmadı Android (Serkan Özdemir): Başarılı bir şekilde android tasarımı yapıldı. Restful Servisi Aom yaptığı zaman yapılacak. iOS (Yunus Emre Şimşek): Başarılı bir şekilde ios tasarımı yapıldı. Restful Servisi Aom yaptığı zaman yapılacak Oracle (Mustafa Yasin Emir): Aom için login entegrasyonu yapıldı. Veri tabanına gerekli bağlantılar sağlandı ve fonksiyon yazma aşamasına geçildi HazelCast (Eray Keleş): Hazelcast Kurulumunu gerçekleştirdi http://20.196.66.242/cluster-connections Notification Service (Selman Koyan): Geri dönüşte bulunulmadı.		Kalite
	Test-Oracle(Azra Kaya): çalışmaları devam ediyor CGF (Tuğba Aktürk): Av java beckend uygulaması ba ayağa kaldırıldı. Restful ser zaman yapılacak Analyst (Hilmi Tunahan H dökümanını başarılı bir şeki Desktop-App(Serkan Uçk bulunulmadı VoltDb(Nadire Yöndem): kurulum yapıldı. VoltDb'ye bağlanıldı. Cloud 'da cluster hata üzerinde çalışmalar dev	ws cloud kullanılarak aşarılı bir şekilde visi <b>Aom</b> yaptığı <b>Başar):</b> SRS lde oluşturuldu. <b>an): geri dönüşte</b> E Docker' da e başarılı bir şekilde r hatası alındığı için	

**Test- Natification Service (Feyza İmga):** Test Çalışmaları devam ediyor.

Tolga Uçar(Web):

**Muammer Kesmez(Test-Web):** 

İrem Arıcı( Test-Mobile-Android): Android testleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi . Test raporu hazırlanması devam ediyor.

**Berfin Gökşen(TGF) :** Java ile çalışmaları devam ediyor

**Test-Web ( Muammer Kesmez):** 

Monitoring Tools (Furkan Tekin): Geri dönüşte bulunulmadı

**ABMF(Emirhan Kaplan):** Gerekli olan kafka ve oracle komutları yazıldı buluta yüklemede Hata alındı alınan hatalarda çalışmalar devam ediyor.

CHF (Samet Polat): Geri dönüşte bulunulmadı

**Test-Web(Gökhan Yapıcı): Web** görevi yapıldıktan sonra test edilecek

**AOM(Emine Uğurlu):** Cloud ortamında kodlar hazır ufak tefek eksiklikler var onlar hallediliyor

## 08.01.2024 Tarihine Kadar Yapılacaklar

**Test - Desktop app(Furkan Emre Doğan) :** Test case dokümanını doldurma **v e** Desktop uygulamasının ilk versiyonun test edilmesi

**Kafka (Sabahattin Altan Aslan) :** Kafka Publish & Poll yapan kodların, Kafka'yı kullanan arkadaşlara iletilmesi Olası hatalar için debug yapma & refactoring

**Test - Mobile - iOS (Kenancan Aslan):** Test case dokümanını doldurma ve iOS uygulamasının ilk versiyonun test edilmesi

Android (Serkan Özdemir): AOM ile restAPI'lerin entegrasyonun yapılması iOS (Yunus Emre Şimşek): AOM ile restAPI'lerin entegrasyonun yapılması

**Oracle (Mustafa Yasin Emir) :** Oracle için PL/SQL fonksiyonlarının tamamlanması ve AOM, ABMF ve CGF entegrasyonlarının yapılması

**HazelCast (Eray Keleş):** HazelCast için put&get yapan kodların AOM ve TGF 'ye iletilmesi ve Olası hatalar için refactoring yapılması

**Notification Service (Selman Koyan):** Kafka ile entegrasyonun yapılması ve Notification uygulamasının tamamlanması ( şu an için email atabilir )

**Test-Oracle(Azra Kaya) :** Test case dokümanını doldurma ve PL/SQL kodların test edilmesi **CGF (Tuğba Aktürk) :** Kafka ve Oracle ile entegrasyonun yapılması ve CGF uygulamasının tamamlanması

Analyst (Hilmi Tunahan Başar): SRS dökümanını başarılı bir şekilde oluşturuldu. Desktop-App(Serkan Uçkan): Uygulamanın arayüz tasarımının yapılması ve AOM ile restAPI'lerin entegrasyonunun yapılması

**VoltDb(Nadire Yöndem) :**VoltDb'de çalışacak kodların tamamlanması ve AOM ile OCS entegrasyonu yapılması

**Test- Natification Service (Feyza İmga) :** Test case dokümanını doldurma ve Notification uygulamasının ilk versiyonun test edilmesi

	Tolga Uçar(Web):  Muammer Kesmez( Test-Web): Test case dokümanını doldurma ve Web uygulamasının ilk versiyonun test edilmes
	<b>İrem Arıcı</b> ( <b>Test-Mobile-Android</b> ): Test case dokümanını doldurma Android uygulamasının ilk versiyonun test edilmesi
	Berfin Gökşen(TGF): Hazelcast ve CHF ile entegrasyonun yapılması ve TGF uygulamasının tamamlanması
	<b>Monitoring Tools (Furkan Tekin) :</b> Kafka, CHF ve AOM için monitoring yapılması ve Grafana ile dashboard yapılması ve CPU/Memory gibi metriklerin gösterilmesi
	<b>ABMF(Emirhan Kaplan) :</b> Kafka ve Oracle ile entegrasyonun yapılması ve ABMF uygulamasının tamamlanması
	CHF (Samet Polat): Kafka, VoltDB, TGF ile entegrasyonun yapılması ve CHF uygulamasının tamamlanması
	Test-Web(Gökhan Yapıcı): Test case dokümanını doldurma Web uygulamasının (Eray ) ilk versiyonun test edilmes
	AOM(Emine Uğurlu): Tüm modüller ile entegrasyonun yapılması rest API'lerin tamamlanması
Riskler	Geri dönüşte bulunmayan ekip arkadaşlar var Aom tarafında ufak tefek eksiklikler var fakat Aom eksiklikleri tamamlamakta.